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Delprocess 1 - Fastigheter enligt lokalförsörjningsplan 

Modellinnehåll 

1.1.1 Genomföra förstudie 
Nämnden bekostar förstudien, oavsett om investeringen genomförs eller inte. 
Tekniska är projektledare för förstudien, i nära samarbete med förvaltningen. 

 En budget för byggnation 

 Lokaliseringsförslag 

 Typ av funktion byggnaden ska tillgodose 

 Tidplan färdigställande 

 Verksamhetens driftkostnader 

 Budget för inventarier relaterade till byggnation (ej byggnadsinventarier) 

 Preliminär hyra 

 Låna grönt 



   

 

   
 

 

       
  

   
    

 

   
  

    

  

Delprocess 2 - Fastigheter utan lokalförsörjningsplan 

Modellinnehåll 

Genomföra snabbstudie 
Snabbstudien ska innehålla: 

 En grov budget för byggnation 

 Lokaliseringsförslag 

 Typ av funktion byggnaden ska tillgodose 

 Grov tidplan färdigställande 

 Uppskattad kostnad förstudie 

 Grov uppskattning av verksamhetens förbrukningsinventarier 
Syftet med snabbstudien är att ta fram beslutsunderlag till nämnden för att fatta beslut om att genomföra en 
förstudie. Snabbstudien initieras och bekostas av tekniska kontoret efter att förvaltningen lämnat en 
behovsbeskrivning. Snabbstudierna bereds i den ordning de inkommit, så länge medel finns kvar. 
De behovsbeskrivningar som inkommer efter att medlen är slut, tas upp i utvecklingsutskottet för prioritering. 
Kommunstyrelsen beslutar om extra medel ska tillskjutas. 

Genomföra förstudie 
Nämnden bekostar förstudien, oavsett om investeringen genomförs eller inte. 
Tekniska är projektledare för förstudien, i nära samarbete med förvaltningen. 

 En budget för byggnation 

 Lokaliseringsförslag 

 Typ av funktion byggnaden ska tillgodose 

 Tidplan färdigställande 

 Verksamhetens driftkostnader 

 Budget för inventarier relaterade till byggnation (ej byggnadsinventarier) 

 Preliminär hyra 

 Låna grönt 



  
 

   

 

Datum 

Sandvikens kommun 2019-02-12 KS2019/83 1(3) 
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